



СОГЛАСОВАНО

эксперт Системы добровольной сертификации  
ВОИ, помощник председателя Союза  
общественных объединений инвалидов  
Архангельской области,  
помощник председателя Архангельской  
межрайонной организации ВОИ

  
Т.Г. Макарова  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ  
И.о. директора  
музея «Малые Корелы»

  
М.П. Орлов  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 г.

**План мероприятий  
по поэтапному повышению уровня доступности объектов и услуг  
музея «Малые Корелы» для посетителей с инвалидностью**

Настоящий план мероприятий разработан в развитие «Дорожной карты» с целью повышения показателей доступности учреждения. Отражает перечень конкретных действий с учётом приоритетности порядка реализации, основанной на принципе разумности и практической значимости для соответствующей целевой группы посетителей.

План мероприятий разработан на основании:

- Акта обследования № 1 «Архитектурно-ландшафтная экспозиция» от 24.07.2019 г.
- Акта обследования № 2 «Усадьба М.Т. Куницыной» от 24.07.2019 г.
- Акта обследования № 3 «Дом коммерческого собрания» от 24.07.2019 г.

План мероприятий разделён на следующие разделы:

«Общие мероприятия» – мероприятия, выполнение которых влияет на доступность всех объектов музея или является однородным для каждого объекта.

Мероприятия по объектам: «Архитектурно-ландшафтная экспозиция», «Усадьба М.Т. Куницыной» и «Дом коммерческого собрания» - индивидуальные мероприятия, выполнение которых влияет на доступность конкретных объектов музея.

Мероприятия по адаптации, требующие значительных капитальных вложений (объёмов финансирования) и/или разработки проектных решений, зависят от согласования дополнительных субсидий, влияющих на срок реализации указанных мероприятий.



9.	Благоустройство территории входной группы музея «Малые Корелы» - создание открытой площадки для временного хранения автотранспорта посетителей *								
№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации							
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2033 г.
10.	Установить (у шлагбаума) систему вызова персонала.								
11.	Разработать и разместить адаптированную систему навигации.								
12.	Приобрести специализированное транспортное средство (для перемещения инвалидов из Каргопольско-Онежского сектора музея на «2й участок» без использования мостовых переходов)*.								
13.	Сровнять отметки путей подхода и площадки перед кассой.								
14.	В здании модульном многофункциональном (чайный дом № 1) выделить зону для организации приёма пищи. Зону оборудовать разновеликой скамейкой. Предусмотреть систему вызова персонала.								
15.	В модульном здании (чайный дом № 2) устроить пандус с асфальтовой дороги на террасу кафе. Выделить зону для организации приёма пищи. Предусмотреть систему вызова персонала.								
16.	Дооборудовать приспособленные (адаптированные) места отдыха.								
17.	Разработать и реализовать формы альтернативного обслуживания (предоставления услуг), в т.ч. с использованием средств сайта и/или при помощи средств трансляции онлайн экскурсий с элементами интерактивного участия (коммуникации).								
18.	Дооборудование санузла в Каргопольско-Онежском (у чайного дома №1) секторе пандусом, площадкой и поручнями в соответствии с СП 59.13330. 2020.								

19.	Разработка и создание тифлографических альбомов для посетителей, имеющих проблемы по зрению.								
№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации							
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2033 г.
<b>«Дом коммерческого собрания»</b>									
20.	Выполнить разметку стояночного места, установить знаки 8.17 и 6.4 (пп. 4.2.1, 4.2.4 СП 59.13330. 2020).								
21.	Направить в администрацию муниципального образования запрос на исполнение требований СП 59.13330. 2020 в части обеспечения доступности путей подхода к объекту, находящихся за границами земельного участка музея.								
22.	Выполнить поручни по п. 5.1.2 СП 59.13330. 2020 (кап. рем – приспособление ОКН)*								
23.	Установить систему вызова персонала.								
24.	Нанести на крайние ступени лестницы (при входе на объект и далее по путям следования по нему) противоскользящие полосы, контрастные с поверхностью ступени.								
25.	Обеспечить соответствие п. 5.3. СП 59.13330. 2020 (ГОСТ Р 12.4.026) (Проект приспособления ОКН (кап. рем.) - предусмотреть расчёт времени и пути эвакуации по действующим на момент проектирования нормам, разработать индивидуальные процедуры эвакуации инвалидов).*								
26.	Оформить зону информации на информационном стенде для слабовидящих посетителей.								
<b>«Усадьба М.Т. Куницыной»</b>									
27.	Привлечь муниципалитет для устройства места стоянки для транспорта инвалидов (по СП 59.13330. 2020).								

28.	Выполнить ремонт калитки - обеспечить ширину "в свету" не менее 1м.								
29.	Установить систему вызова персонала.								
№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации							
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2033 г.
30.	Дооборудование крыльца поручнями в соответствии с СП 59.13330. 2020.								
31.	Нанести на крайние ступени лестницы (при входе на объект и далее по путям следования по нему) противоскользящие полосы, контрастные с поверхностью ступени.								
32.	Оформить зону информации на информационном стенде для слабовидящих посетителей.								
33.	Информирующие обозначения помещений дублируются рельефными знаками на высоте от 1.35 в соответствии с п 5.3.6 СП 59.13330. 2020 (по пути следования на объекте).								

\* - требуется согласование дополнительного субсидирования